
 

 
 

Question écrite de la Députée Kattrin JADIN 
à Monsieur Jan JAMBON, Ministre de l’Intérieur,  

concernant l’état d’avancement du palais de justice à Eupen 
 

‐ déposée le 16 mai 2018 ‐ 

  
Monsieur le Ministre,  
 
 
Cela fait maintenant environ 1 an que les travaux pour la construction du palais de justice à Eupen 
ont débuté et à chaque passage, je peux me rendre compte que le chantier évolue comme il se doit. 
Cependant, de l’extérieur, on ne peut jamais savoir si les travaux respectent réellement les délais 
déterminés.   
 
 
Monsieur le Ministres, mes questions à ce sujet sont donc les suivantes : 
 

‐ Qu’en est‐il de l’état d’avancement desdits travaux ? Les délais sont‐ils bien 
respectés ? 

‐ Pour quand peut‐on attendre l’ouverture dudit palais de justice?  
 
 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter. 
 
 

Kattrin JADIN 
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Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3277 van 31 mei 2018   van 
Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger 
 
Réponse à la question parlementaire n° 3277 du 31 mai 2018 de 
Madame JADIN Kattrin, Députée 
 

 
Betreft : Stand van zaken met 
betrekking tot het 
gerechtsgebouw in Eupen 
 
Ter informatie, de promotieopdracht 
van de werken omvat twee fasen. 
 
De eerste fase bestaat uit de afbraak 
van de bestaande gebouwen aan de 
Rathausplatz 2, 4 en 6 en de bouw van 
een nieuw complex waarin de kantoren 
en de zittingszalen gehuisvest worden 
voor de diensten van de FOD Justitie, 
alsook het restaurant en de keukens 
voor de diensten van de FOD Financiën, 
de toegangen en de parkings. 
 
 
De tweee fase bestaat uit de zware 
renovatie van de gebouwen aan het 
Rathausplatz 8 en 10 voor de diensten 
van de FOD Justitie. 
 
1.  
Op 31 mei 2018 verliep de werf (fase 
1) aan een goed tempo en werden alle 
inspanningen  geleverd om de werf van 
deze eerste fase zo snel mogelijk af te 
werken.  
a) Binnen gingen de 
afwerkingswerken verder (schrijnwerk 
van de deuren, vloerbekledingen, 
schilderwerken, sanitair …) 
b) Buiten werden de glasgehelen 
afgewerkt en werd de bepleistering van 
de buitenmuren aangevat. De 
inrichting van de buitenruimten was 
ook begonnen. 
 
De werken (fase 1) waren bijna 
afgerond voor het bouwverlof.  
 

 
Objet: L'état d'avancement du 
palais de justice à Eupen 
 
 
Pour rappel, le marché de promotion de 
travaux comprend deux phases. 
 
La première phase consiste en la 
démolition de bâtiments existants sis 
Rathausplatz 2,4 et 6 et la construction 
d’un nouveau complexe hébergeant les 
bureaux et les salles d’audiences pour 
les services du SPF Justice, ainsi que le 
restaurant et les cuisines pour les 
services du SFP Finances, les accès et 
les parkings. 
 
 
La seconde phase consiste en la 
rénovation lourde des bâtiments sis 
Rathausplatz 8 et 10 pour les services 
du SPF Justice. 
 
1.  
Au 31 mai 2018, le chantier (phase 1) 
avançait à bonne allure et tous les 
efforts étaient entrepris pour terminer 
le chantier de cette première phase 
dans les meilleurs délais.  
a) A l’intérieur, les travaux de 
parachèvement se poursuivaient 
(menuiseries de portes, revêtements 
de sol, peintures, sanitaires …) 
b) A l’extérieur, les ensembles 
vitrés s’achevaient et le crépi des murs 
extérieurs était entamé. 
L’aménagement des espaces extérieurs 
avait débuté. 
 
Les travaux (phase 1) étaient presque 
achevés avant les congés du bâtiment.  
 



De oplevering van de werken van fase 
1 heeft plaatsgevonden op 07.09.2018 
en het gebouw werd overgedragen aan 
de bezetters op 21.09.2018. 
 
De werken van fase 2 zullen aanvangen 
op 07.01.2019 voor een duur van 1 
jaar. 
 
2.  
Vanaf de sleuteloverdracht aan de 
bezetters, beschikken deze over 120 
dagen om te verhuizen naar het nieuw 
gebouw. Van zodra de verhuis heeft 
plaatsgevonden, kan het Justitiepaleis 
haar deuren openen in  deze nieuwe 
lokalen. Wat vandaag reeds het geval 
is. 
 

La réception des travaux de la phase 1 
a eu lieu le 07.09.2018 et le bâtiment 
fut remis aux occupants le 
21.09.2018.  
 
Les travaux de la phase 2 
commenceront le 07.01.2019 pour une 
année. 
 
2.  
A partir de la remise des clés aux 
occupants, ceux-ci disposent de 120 
jours pour déménager dans le nouveau 
bâtiment. Dès que ce déménagement a 
eu lieu, le Palais de Justice peut ouvrir 
ses portes dans ces nouveaux locaux. 
Ce qui est déjà le cas aujourd’hui. 
 

 

 

De Minister, 

 

 

Le Ministre, 

 

 

 

 

Jan Jambon 


